Pla Local d'Infància i Adolescència

Esplugues connecta

FASE 1

INFORMACIÓ

Comunicació i informació del procés

23/04/2018
30/04/2018

FASE 2

RECULL DE PROPOSTES

- Plataforma virtual
- Cites presencials

01/05/2018
31/05/2018

FASE 3

VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES

Estudi tècnic i econòmic de les propostes

01/06/2018
11/06/2018

FASE 4

PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES

- Plataforma virtual

12/06/2018
30/06/2018

FASE 5

RETORN DELS RESULTATS

- Plataforma virtual
- Cites presencials

01/07/2018
30/10/2018

Plan Local de Infancia y Adolescencia

Esplugues connecta

FASE 1

INFORMACIÓN

Comunicación e información del proceso

23/04/2018
30/04/2018

FASE 2

RECOGIDA DE PROPUESTAS

- Plataforma virtual
- Citas presenciales

01/05/2018
31/05/2018

FASE 3

VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS

Estudio técnico y económico de las propuestas

01/06/2018
11/06/2018

FASE 4

PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS

- Plataforma virtual

12/06/2018
30/06/2018

FASE 5

RETORNO DE LOS RESULTADOS

- Plataforma virtual
- Citas presenciales

01/07/2018
30/10/2018